



## **INFORME EJECUTIVO DE CIERRE**

### **Grupo 6: “REFORMA DE LA CARRERA JUDICIAL”**

**Elaborado:**

María Alexandra Bogantes Rodríguez


**Revisado:**

Orlando Aguirre Gómez

**Aprobado:**


Orlando Aguirre Gómez

**04/09/2019**

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 2 de 9</b>

## TABLA DE CONTENIDO

<b>RESUMEN EJECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO .....</b>	<b>4</b>
A. Datos generales del proyecto .....	4
B. Objetivos estratégicos: .....	4
C. Objetivos del Proyecto .....	4
<b>II. METODOLOGÍA .....</b>	<b>4</b>
<b>III. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO .....</b>	<b>5</b>
A. Cumplimiento del alcance del Proyecto .....	5
B. Cumplimiento en los plazos estimados (Cronograma estimado versus duración final real).....	7
C. Otros datos de interés .....	7
<b>IV. COSTOS DEL PROYECTO .....</b>	<b>7</b>
<b>V. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO .....</b>	<b>7</b>
<b>VI. ANÁLISIS DE RIESGOS .....</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>
<b>VII. LECCIONES APRENDIDAS.....</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>
<b>VIII. COMPROMISOS PENDIENTES.....</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>
<b>IX. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.....</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>
<b>X. ANEXOS .....</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>


	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 3 de 9</b>

## RESUMEN EJECUTIVO

En aras del cumplimiento de los objetivos del Proyecto, se estableció un período para que las personas integrantes del Grupo de Trabajo remitieran sus propuestas, las cuales fueron sistematizadas por la profesional de apoyo. Seguidamente, con estos insumos, el magistrado Orlando Aguirre Gómez, coordinador del Grupo, con la colaboración de dicha profesional, redactó una propuesta que sirviera como base de discusión. Se realizaron varias sesiones de trabajo, en procura de obtener los productos entregables. En dichas reuniones de trabajo se adoptaron acuerdos relacionados con propuestas de reformas. Además, se llevaron a cabo reuniones para la revisión de los acuerdos y obtención de la propuesta final.

Un riesgo que se consideró desde el inicio fue que el cumplimiento de las tareas no se pudieran llevar a cabo en los tiempos establecidos para tales efectos, principalmente por la dificultad de conciliar las fechas de reuniones, dadas las saturadas agendas de las personas integrantes del Grupo; lo que se potenció con el incremento de sesiones de Corte para atender diversas situaciones que se presentaron en el periodo.

Precisa tener presente que luego de presentado el producto para conocimiento de la Corte existe el riesgo de que las propuestas de este Grupo 6 deban sufrir modificaciones, con motivo de las decisiones que se adopten relacionadas con los productos vinculados al tema, propuestos por otros Grupos de Trabajo. Por ello, se sugiere hacer un estudio integral e interrelacionado de todas las propuestas presentadas por los distintos Grupos.

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 4 de 9</b>

## I. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### A. Datos generales del proyecto

Se ha detectado la necesidad de realizar reformas urgentes a las regulaciones vigentes de la Carrera Judicial y de brindar algunos lineamientos en torno a ella; así como la importancia de fortalecer el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) para garantizar que quienes ingresen a la Carrera Judicial a brindar el servicio público de administración de justicia, sean personas idóneas.

### B. Objetivos estratégicos


El alineamiento estratégico del proyecto: Transparencia y rendición de cuentas.

### C. Objetivos del Proyecto

1. Reestructurar los mecanismos para optar a la carrera judicial con reformas parciales **urgentes** a las regulaciones de la Carrera Judicial.
2. Fortalecer el Programa de Formación Inicial para aspirantes a la Judicatura (FIAJ).
3. Revisar prácticas que se siguen en el Sistema de Carrera Judicial y proponer lineamientos **urgentes**.

## II. METODOLOGÍA


Sesiones de trabajo, previamente convocadas, con seguimiento de una agenda, dirigidas por el magistrado Orlando Aguirre Gómez, coordinador del Grupo 6.

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 5 de 9</b>


### III. CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO

#### A. Cumplimiento del alcance del Proyecto

Entrega	Descripción	Grado de cumplimiento
<b>1. Propuestas de reformas urgentes</b> a las regulaciones de la Carrera Judicial.	Reformas a la siguiente normativa:  Ley Orgánica del Poder Judicial.  Ley de Carrera Judicial.  Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial.  Reglamento Autónomo para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral en el Poder Judicial.  Reglamento del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ).	100%
<b>2. Propuesta para el fortalecimiento del Programa de Formación Inicial para aspirantes a la</b>	Reformas a la siguiente normativa:  Ley Orgánica del Poder Judicial.	100%

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 6 de 9</b>

Judicatura (FIAJ).	<p>Ley de Carrera Judicial.</p> <p>Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial.</p> <p>Reglamento del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ)</p>	
<p>3.Propuesta de lineamientos <b>urgentes</b> relacionados con las prácticas que se siguen en el Sistema de Carrera Judicial.</p>	<p>Reformas a la siguiente normativa:</p> <p>Ley Orgánica del Poder Judicial.</p> <p>Ley de Carrera Judicial.</p> <p>Reglamento Interno del Sistema de Carrera Judicial.</p> <p>Reglamento Autónomo para prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral en el Poder Judicial.</p> <p>Reglamento del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ)</p>	100%

	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 7 de 9</b>

## B. Cumplimiento en los plazos estimados (Cronograma estimado versus duración final real)

A pesar de que en el Cronograma General contenido en el Acta de Constitución del Proyecto se esperaba contar con una propuesta final en el mes de diciembre de 2017, ésta quedó concluida hasta en el mes de enero de 2019. El cumplimiento de las tareas no se pudieron llevar a cabo en los tiempos establecidos para tales efectos, principalmente por la dificultad de conciliar las fechas de reuniones, dadas las saturadas agendas de las personas integrantes del Grupo; lo que se potenció con el incremento de sesiones de Corte para atender diversas situaciones que se presentaron en el período.

## C. Otros datos de interés

Precisa llevar a cabo un estudio integral e interrelacionado de todas las propuestas presentadas por los distintos Grupos de Trabajo, para determinar que se encuentren en armonía.

## IV. COSTOS DEL PROYECTO


...

## V. PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS DEL PROYECTO

Se redactaron propuestas de reformas relacionadas con la Carrera Judicial, fortalecimiento del Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) y prácticas seguidas en el Sistema de Carrera Judicial.

## VI. ANÁLISIS DE RIESGOS

Nº	Descripción del Riesgo	Causa	Interno/ Externo	Afecta	Clasificación del Riesgo	Éxito en la mitigación	Acciones tomadas para mitigación del riesgo
	Que los tiempos fijados para el cumplimiento de las tareas fueran	Dificultad para conciliar agendas de las personas integrantes del Grupo, por las	Interno/Externo	Sí	Alto	Medio	Flexibilidad en el cambio de reuniones programadas. Remisión de propuestas para estudio a las


	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	<b>Código: F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	<b>Versión: 1</b>
		<b>Página 8 de 9</b>

<p>insuficientes, a la luz del cronograma expuesto en la respectiva acta de constitución del Grupo de Trabajo.</p>	<p>diversas actividades que tienen a cargo; lo que se potenció con el incremento de sesiones de Corte para atender diversas situaciones que se presentaron el periodo.</p>					<p>personas integrantes del grupo, de previo a la reunión.</p>
--	--	--	--	--	--	--

## VII. LECCIONES APRENDIDAS

Inconveniente	Descripción de la lección	Propuesta de mejora o prevención	Responsable
<p>Que las propuestas de este Grupo 6 deban sufrir modificaciones, con motivo de las decisiones que se adopten relacionadas con los productos vinculados al tema, propuestos por otros Grupos de Trabajo.</p>	<p>Constituye un riesgo trabajar en forma separada propuestas que se relacionan entre sí.</p>	<p>Realizar un estudio integral e interrelacionado de todas las propuestas presentadas por los distintos Grupos.</p>	<p>Corte Plena</p>



	<b>PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA</b>	Código: <b>F10.UEPPI.01</b>
	<b>INFORME DE CIERRE DE PROYECTO</b>	Versión: <b>1</b>
		Página 9 de 9

## **VIII. COMPROMISOS PENDIENTES**

En caso de que aplique, se debe indicar los compromisos pendientes, para ello se deberá detallar por cada compromiso pendiente lo siguiente:

**NO EXISTEN COMPROMISOS PENDIENTES A CARGO DEL GRUPO 6.**

## **IX. PLAN DE OPERACIÓN – SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

Las propuestas deben ser analizadas y sometidas a discusión en sesión de Corte Plena, órgano que es el llamado a adoptar las decisiones que correspondan al respecto.

## **X. DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO**

Como parte de los entregables de este proyecto se desarrollaron los siguientes documentos de carácter administrativo:

MINUTAS DE LAS REUNIONES DEL GRUPO

LISTAS DE ASISTENCIA

INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO

PROPUESTAS DE REFORMA

## **XI. ANEXOS**

Conforme requerimientos de la Presidencia de la Corte, se remitió oportunamente la documentación del Proyecto.