
	PODER JUDICIAL REPÚBLICA DE COSTA RICA		
	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO		
Código: F02-UEPPI-01-17			Página 1 de 7
Elaborado por: Unidad de Portafolio de Proyectos del PJ	Aprobado:	Rige a partir de: 14-11-2017	Versión: 1


<u>Historial de revisiones</u>			
Versión	Fecha	Principales cambios	Aprobación
1	14-11-17	Elaboración inicial	14-11-17

I. DATOS GENERALES DEL PROYECTO:

Nombre del Proyecto:	REFORMA DE LA CARRERA JUDICIAL.		
Código del Proyecto:	P6-PR1-PC		
Coordinador:	Orlando Aguirre Gómez		
Director:	Carlos Chinchilla Sandí		
Fecha de inicio:	7-11-2017	Fecha de finalización:	13-12-2017

II. EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO


Nombre	Puesto y responsabilidad	Oficina de procedencia:
Director:	Carlos Chinchilla Sandí	<i>Presidencia</i>
Coordinador:	Orlando Aguirre Gómez	<i>Sala Segunda</i>
Integrante:	Carmenmaría Escoto Fernández	<i>Sala Primera</i>
Integrante:	William Molinari Vilchez	<i>Sala Primera</i>
Integrante:	Luis Fernando Salazar Alvarado	<i>Sala Constitucional</i>
Integrante:	Jose Rodolfo León Díaz	<i>Sala Primera</i>
Integrante:	Jorge Olaso Álvarez	<i>Sala Segunda</i>
Integrante:	Rosibel López Madrigal	<i>Sala Casación Penal</i>

	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO	<Incluir aquí logo de la oficina ejecutora>
		Página 2 de 7

Integrante:	Sandra Eugenia Zúñiga Morales	<i>Sala Casación Penal</i>
Integrante:	Jose Paulino Hernández Gutiérrez	<i>Sala Constitucional</i>
Profesional de apoyo:	María Alexandra Bogantes Rodríguez	<i>Magistrada Suplente Sala Segunda</i>
Profesional de apoyo Presidencia:	Andrea Renauld Castro	<i>Despacho de la Presidencia</i>

III. PERFIL DEL PROYECTO:

<p>1. Justificación y propósito del proyecto:</p> <p>Se ha detectado la necesidad de realizar reformas urgentes a las regulaciones vigentes de la Carrera Judicial y de brindar algunos lineamientos en torno a ella; así como la importancia de fortalecer el Programa de Formación Inicial para aspirantes a la judicatura (FIAJ); para garantizar que quienes ingresen a la Carrera Judicial a brindar el servicio público de administración de justicia, sean personas idóneas.</p>
<p>2. Descripción del proyecto</p> <p>Con el fin de alcanzar los objetivos del Proyecto, una vez que las personas integrantes en la primera sesión de trabajo del GRUPO analicen los objetivos generales del Programa y los específicos del proyecto, así como los antecedentes relacionados con reformas a la Carrera Judicial, se fijará un periodo para que remitan sus propuestas al profesional de apoyo. Seguidamente, el profesional de apoyo sistematizará las propuestas recibidas y luego colaborará con el coordinador del grupo en la redacción de una propuesta en atención a las sugerencias de las personas integrantes, para efectos de someterla a discusión. Posteriormente, se realizará un Taller en el que las personas participantes del Grupo, a la luz de la discusión de las propuestas, adoptarán acuerdos que permitan la redacción de los productos entregables. Se destina un periodo para la redacción de la propuesta, conforme con los acuerdos adoptados. Por último, se llevará a cabo una tercera sesión de trabajo, para la revisión final de la PROPUESTA, antes de enviarla por parte del Coordinador a la Presidencia.</p>
<p>3. Objetivos del Proyecto:</p> <p>1.- Reestructurar los mecanismos para optar a la carrera judicial con reformas parciales <u>urgentes</u> a las regulaciones de la Carrera Judicial.</p> <p>2.- Fortalecer el Programa de Formación Inicial para aspirantes a la judicatura (FIAJ)</p> <p>3.- Revisar prácticas que se siguen en el Sistema de Carrera judicial y proponer lineamientos <u>urgentes</u>.</p>
<p>4. Alineamiento estratégico del proyecto:</p>

	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO	<Incluir aquí logo de la oficina ejecutora>
		Página 3 de 7

Transparencia y rendición de cuentas.

IV. ALCANCE DEL PROYECTO

1. Productos entregables:	
1.- Propuesta de reformas <u>urgentes</u> a las regulaciones de la Carrera Judicial. 2.- Propuesta para el fortalecimiento del Programa de Formación Inicial para aspirantes a la judicatura (FIAJ). 3.- Propuesta de lineamientos <u>urgentes</u> relacionados con las prácticas que se siguen en el Sistema de Carrera judicial.	
2. Métricas:	
Alcance:	Se limita a la presentación de las propuestas.
Tiempo:	29 días (del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2017).
Costo:	Pendiente de estimar
3. Riesgos:	
. Que los tiempos fijados para el cumplimiento de las tareas sean insuficientes.	
4. Factores críticos de éxito:	
<ul style="list-style-type: none"> • Se requiere de cada una de las personas integrantes del grupo de trabajo: disciplina, compromiso y liderazgo para materializar los objetivos planteados. • Apoyo y colaboración de las instancias superiores en la ejecución de las tareas en los plazos indicados. • Plan de comunicaciones, se debe contemplar y considerar a las partes interesadas en el proyecto, así como la estrategia de comunicación durante la ejecución del proyecto. 	

V. PLANTEAMIENTO INICIAL DEL PROYECTO

1. Cronograma general

Sesiones de trabajo	Fechas programadas	Responsable
<p><u>Sesión 1.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Introducción del tema. • Generalidades de lo acordado por Corte Plena y objetivos específicos del Grupo de trabajo. • Antecedentes relacionados con reformas a la Carrera Judicial. • Plan y metodología. • Nombramiento de persona coordinadora suplente. • Instrumento de trabajo para facilitar la presentación de las propuestas y su consecuente sistematización. • Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto. 	Martes 14 de noviembre de 2017	Grupo de trabajo
Presentación de avance ante Corte Plena.	Lunes 20 de noviembre de 2017	Coordinador de Grupo 6
Remisión de propuestas de las personas participantes del Grupo a la Profesional de Apoyo.	Del 14 al 20 de noviembre de 2017	Personas integrantes del GRUPO 6.
Sistematización de las propuestas recibidas.	Del 21 al 24 de noviembre de 2017	Profesional de Apoyo del Grupo
Redacción de una propuesta, en atención a las sugerencias de las personas integrantes del Grupo, para efectos de someterla a discusión.	Del 27 al 30 de noviembre de 2017	Coordinador y Profesional de Apoyo del Grupo
<u>Sesión 2.</u> Taller en el que las personas participantes del Grupo, a la luz de la discusión de las propuestas, adoptarán acuerdos que permitan la redacción de los productos entregables.	Viernes 1° de diciembre de 2017	Personas integrantes del GRUPO 6.
Redacción de la propuesta, conforme con los acuerdos adoptados.	Del 4 al 8 de diciembre de 2017	Profesional de Apoyo del Grupo
<u>Sesión 3.</u> Revisión final de la PROPUESTA antes de enviarla a la Presidencia	Martes 12 de diciembre de 2017	Personas integrantes del GRUPO 6.
Envío de la PROPUESTA del GRUPO 6 a la Presidencia.	Miércoles 13 de diciembre de 2017	Coordinador de Grupo 6

2. Costos del Proyecto: Pendiente.

2.1 Detalle de los costos del proyecto

a. Costos absorbidos dentro del presupuesto ordinario de la institución

Detalle	Costo	
Recurso Humano		
Viáticos		
Materiales		
Equipo		
Mobiliario		
Costos Variables		
Otros		

b. Costos adicionales extraordinarios al presupuesto ordinario de la institución.

Detalle	Costo
Recurso Humano (<i>permisos con goce, recurso adicional al ordinario, etc.</i>)	
Viáticos	
Materiales	
Equipo	
Mobiliario	
Costos Variables	
Otros	









2.2 Fuentes de financiamiento:

Presupuesto ordinario del poder judicial.



3. Lista de interesados (personas invitadas)

- Lucrecia Chaves Torres
- Damaris Vargas
- Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) (Presidenta Adriana Orocú)
- Asociación Costarricense de Juezas (Presidenta: Ana Luisa Messeguer Monge)

Aprobación del Acta de Constitución de Proyecto:

Nombre	Rol	Firma	Fecha
Orlando Aguirre Gómez	Coordinador		14 de noviembre de 2017
Carlos Chinchilla Sandí	Integrante		14 de noviembre de 2017
William Molinari Vilchez	Integrante		14 de noviembre de 2017
Luis Fernando Salazar Alvarado	Integrante		14 de noviembre de 2017
Jorge Olaso Álvarez	Integrante		14 de noviembre de 2017
Rosibel López Madrigal	Integrante		14 de noviembre de 2017
Sandra Eugenia Zúñiga Morales	Integrante		14 de noviembre de 2017
José Paulino Hernández Gutiérrez	Integrante		14 de noviembre de 2017
Lucrecia Chaves Torres	Integrante invitada		14 de noviembre de 2017

	ACTA DE CONSTITUCIÓN DE PROYECTO	<Incluir aquí logo de la oficina ejecutora>
		Página 7 de 7

Magda Díaz Bolaños	Integrante invitada		14 de noviembre de 2017
Damaris Vargas	Integrante invitada		14 de noviembre de 2017

